AREAS DE CONOCIMIENTO	INICIO	PLANIFICACION	EJECUCION	MONITOREO Y CONTROL	CIERRE
INTEGRACION	Desarrollar Acta Const.  Proyecto	3. Desarrollar Plan de Dirección	27. Dirigir y Gestionar el Trabajo		46. Cerrar el Proyecto o Fase
				36. Control Integrado de Cambios	
ALCANCE		<ul><li>4. Planificar Gestión del Alcance</li><li>5. Recopilar Requisitos</li><li>6. Definir el Alcance</li><li>7. Crear el WBS</li></ul>		37. Validar el Alcance 38. Controlar el Alcance	
TIEMPOS		<ul> <li>8. Planificar Gestión Cronograma</li> <li>9 Definir las Actividades</li> <li>10. Secuenciar las Actividades</li> <li>11. Estimar los Recursos</li> <li>12. Estimar la Duración</li> <li>13. Desarrollar Cronograma</li> </ul>		39. Controlar el Cronograma	
costos		<ul><li>14. Planificar Gestión de los Costos</li><li>15. Estimar Costos</li><li>16. Determinar el Presupuesto</li></ul>		40. Controlar los Costos	
CALIDAD		17. Planificar Gestión de la Calidad	28. Aseguramiento de la Calidad	41. Controlar la Calidad	
RECURSOS HUMANOS		18. Planificar Gestión de Recursos	29. Adquirir al Equipo 30. Desarrollar al Equipo 31. Dirigir al Equipo de Proyecto		
COMUNICACIONES		19. Planificar Gestión de Comunicaciones	32. Gestionar las Comunicaciones	42. Controlar las Comunicaciones	
RIESGOS		20. Planificar Gestión de los Riesgos 21. Identificar Riesgos 22. Análisis Cualitativo 23. Análisis Cuantitativo 24. Planificar Respuestas		43. Controlar los Riesgos	
ADQUISICIONES		25. Planificar Gestión de Adquisiciones	33. Efectuar las Adquisiciones	44. Controlar las Adquisiciones	47. Cerrar las Adquisiciones
INTERESADOS	2. Identificar a los Interesados	26. Planificar Gestión de los	34. Gestionar participación de Interesados	45. Controlar participación de Interesados	•
Fundamentos de la Dirección de Proyectos  Slide 1					